

**ПРОЕКТ**

УТВЕРЖДАЮ

Глава города Ставрополя  
А.Х. Джатдоев  
«   »                                2016 г.**ПЛАН**  
мероприятий по подготовке и проведению празднования  
240-летия со дня основания города Ставрополя

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный
<b>Организационная работа</b>			
1.	Провести заседания рабочих групп организационного комитета	до 01 декабря	Мясоедов А.А. Толбатов А.В. Серета Т.В.
2.	Организовать проведение заседаний организационного комитета	ежеквартально	Серета Т.В.
<b>2. Информационная поддержка</b>			
1.	Организовать работу по открытию рубрики навстречу юбилею города в средствах массовой информации	январь - сентябрь	Серета Т.В. руководители средств массовой информации
2.	Разработать бренд-бук праздника	до 01 февраля	Серета Т.В.
3.	Разработать медиа план на 2017 год по освещению событий юбилейного года	до 01 февраля	Серета Т.В.
4.	Организовать размещение символики праздника на продукции, выпускаемой местными предприятиями-товаропроизводителями	февраль - сентябрь	Меценатова Н.И.
5.	Подготовить биографические справки об участниках Великой	до 01 апреля	Ярлыкова А.М.

	Отечественной войны, освобождавших Северный Кавказ и город Ставрополь, для организации встреч с молодежью		
6.	Внести предложения по изготовлению сувенирной продукции с символикой Дня города - 2017, в т.ч. хэштег, баннеры, значки, майки, чехлы на телефоны	до 01 июля	Середа Т.В.
7.	Подготовить печатные и электронные материалы об инвестиционной привлекательности города Ставрополя	до 01 сентября	Меценатова Н.И.
8.	Организовать издание ставропольского календаря (без дней недели), иллюстрированного цитатами ставропольских писателей и поэтов, картинами ставропольских художников	до 01 сентября	Середа Т.В. Попумискова Е.П. (по согласованию) Паршин С.Н. (по согласованию)
9.	Организовать работу по изданию путеводителя по городу Ставрополю	до 01 июля	Меценатова Н.И.
10.	Организовать издание книги «День моего города. Продолжение.» с проведением временных параллелей от 200-летия до 240-летия города Ставрополя	до 01 сентября	Середа Т.В.
<b>3. Городские проекты и массовые мероприятия</b>			
1.	Реализовать «Я танцую» с участием танцевальных коллективов и отдельных исполнителей разных танцевальных стилей и проведением гала-концерта в рамках празднования Дня	в течение года	Стецов М.В. Канавин И. А. (по согласованию)

	города		
2.	Организовать реализацию проекта «Ставрополь - город добра и милосердия» с участием благотворительных фондов	в течение года	Волкова Г.П. Коробченко Е.Б. (по согласованию) Набилкова В.С. (по согласованию)
3.	Продолжить реализацию проекта «Человек на своем месте»	в течение года	Серета Т.В. Гармидер В.В. (по согласованию)
4.	Реализовать проект по увековечиванию памяти, пропаганде творчества И.Д. Сургучева (в соответствии с планом)	в течение года	Серета Т.В. Канавин И. А. (по согласованию) Лихачева Т.П. (по согласованию)
5.	Реализовать проект «Я знаю мой город» (тест по истории, памятникам, выдающимся личностям Ставрополя в социальных сетях)	январь - сентябрь	Букша Е.П. Стецов М.В. Головин Г.П. (по согласованию) Охонько Н.А. (по согласованию)
6.	Проработать вопрос создания городской галереи благотворителей	до 01 февраля	Серета Т.В. Охонько Н.А. (по согласованию)
7.	Организовать подготовку и показ зарисовок на льду по произведениям ставропольского писателя Бориса Золотарева	февраль	Лукьянцева И.И. (по согласованию) Бондаренко.В.Г. (по согласованию)
8.	Провести Спартакиаду среди студентов СУЗов и ВУЗов города Ставрополя на приз главы города Ставрополя	февраль - апрель	Серета А.Е.
9.	Организовать работу по учреждению городского знака «За благотворительство и меценатство»	до 01 марта	Савельева Т.В. Безгин А.А.
10.	Провести акцию «Велосветлячки» с массовым велопробегом и установкой	март	Серета А.Е. Стецов М.В. Смыков И.И.

	рекорда по количеству участников в рамках Года экологии в России		(по согласованию)
11.	Организовать проведение литературного конкурса «Мой Ставрополь» на лучшее произведение о Ставрополе	март - июнь	Коршун В.С. Бутенко В.П. (по согласованию) Полумискова Е.П. (по согласованию)
12.	Провести массовый легкоатлетический забег «Весенний Ставрополь»	апрель	Середа А.Е.
13.	Организовать проведение городского конкурса на лучший макет малых архитектурных форм среди школьников «Архитектура будущего»	апрель - сентябрь	Букша Е.П. Паршин С.Н. (по согласованию)
14.	Организовать проведение общегородской лотереи для жителей города Ставрополя, поддерживающих ставропольских производителей (с главным призом квартирой, машиной)	апрель - сентябрь	Толбатов А.В. Меценатова Н.И.
15.	Организовать проведение Международного скульптурного симпозиума	апрель - сентябрь	Середа Т.В. Коршун В.С. Лихачева Т.П. (по согласованию) Паршин С.Н. (по согласованию)
16.	Провести серию пленэров с мастер-классами ставропольских художников «Я рисую город»	апрель - сентябрь	Паршин С.Н. (по согласованию)
17.	Организовать проведение городского конкурса «Попади в городской фотоальбом»	апрель - сентябрь	Стецов М.В. Иващенко Н.А.
18.	Подготовить и провести спартакиаду среди трудовых	апрель - июнь	Середа А.Е.

	коллективов организаций города Ставрополя «240 побед родному городу»		
19.	Организовать участие города Ставрополя в Международном фестивале уличного кино	июнь	Стецов М.В.
20.	Провести первенство города Ставрополя среди дворовых команд «Команда нашего двора»	июнь - август	Середа А.Е.
21.	Провести детский костюмированный велопарад	июль	Коршун В.С. Букша Е.П. Смыков И.И. (по согласованию) Бондаренко В.Г. (по согласованию)
22.	Организовать проведение городского конкурса «Что я сделал для города»	июль - сентябрь	Середа Т.В. Коршун В.С.
23.	Провести торжественное открытие футбольного поля с искусственным покрытием в Северо-Западном районе и товарищеский матч по футболу	август	Середа А.Е.
24.	Реализовать проект Ставропольского краевого некоммерческого экологического фонда «Зеленый мир» по установке указателей в городе Ставрополе	до 01 сентября	Уваров А.В. Середа Т.В. Пинчук Г.Н. (по согласованию)
25.	Продолжить реализацию проекта «Говорящий памятник»	до 01 сентября	Головин Г.П. Коршун В.С. Савельев С.А.
26.	Подготовить и провести праздничные культурно-массовые, торжественные и спортивные мероприятия, посвященные 55-летию	сентябрь	Грибенник А. Д.

	Ленинского района города Ставрополя (по отдельному плану)		
27.	Подготовить и провести праздничные культурно-массовые, торжественные и спортивные мероприятия, посвященные 55-летию Октябрьского района города Ставрополя (по отдельному плану)	сентябрь	Ломанов А. А.
28.	Провести первенство города Ставрополя по эстафетному бегу среди учащихся общеобразовательных учреждений на стадионе «Динамо»	сентябрь	Середа А.Е.
<b>Строительство и благоустройство</b>			
1.	Организовать завершение капитального ремонта кинотеатра «Салют»	до 01 февраля	Уваров А.В. Перепелицына Н.В.
2.	Организовать строительство и ввод в эксплуатацию музейно-выставочного комплекса «Россия. Моя история» в Юго-Западном районе города Ставрополя	до 01 сентября	Толбатов А.В. Уваров А.В.
3.	Завершить реализацию проекта «Рекреационная зона с обустройством пешеходной аллеи, зон массового отдыха населения в центральной исторической части города Ставрополя»	до 01 августа	Толбатов А.В. Уваров А.В. Ломанов А.А.
4.	Провести ремонт детских и спортивных площадок в микрорайонах города Ставрополя (по отдельным планам)	до 01 июня	Грибенник А. Д. Семенов Д.Ю. Ломанов А.А.

5.	Организовать установку уличных тренажеров в микрорайонах города Ставрополя (по отдельным планам)	до 01 июня	Грибенник А. Д. Семенов Д.Ю. Ломанов А. А.
6.	Проработать вопрос обустройства сквера по ул. Дзержинского, 4	до 01 июня	Мясоедов А.А. Грибенник А.Д.
7.	Проработать вопрос благоустройства особо охраняемой территории «Павлова дача»	до 01 июня	Мясоедов А. А. Грибенник А.Д.
8.	Организовать проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия на Крепостной горе: «Бюст А.В. Суворову, 1976 г.», «Памятник в ознаменование 50-летия освобождения Ставрополя от белогвардейцев, 1976 г.»	до 01 августа	Ломанов А.А.
9.	Организовать работу по обустройству сквера в районе домов 369, 367, 365а по ул. Ленина	до 01 августа	Семенов Д.Ю.
10.	Организовать строительство вело-пешеходной аллеи по ул. Доваторцев от ул. 45 параллель до ул. Тухачевского	до 01 апреля	Уваров А.В.
11.	Провести акции по уборке и благоустройству территорий районов города «Чистый город» (по отдельным планам)	апрель - сентябрь	Савельев С.А. Грибенник А.Д. Семенов Д.Ю. Ломанов А.А.

Заместитель главы  
администрации города Ставрополя

Т.В. Середа

И.Н. Рощина  
267681